



BAG migratie naar StUF 3

Regiegroep StUF

22 september 2010

kadaster

feitelijk verrassend

Agenda


- Opdracht
- Huidige en gewenste situatie
- Resultaten
- Planning
- Risico's

Opdracht

- Tref voorbereidingen voor de migratie van BAG naar StUF 3 in juni 2011
- Baseer nieuw BAG bronhouders koppelvlak op StUF basislaag 3.01 en StUF BG 3.10
- Einddatum voorbereiding = 9 november
- Gewenste implementatie: juni 2011
- NIET:
 - Afnemers koppelvlak van BAGLV
 - Integratie met NEN (wel review)


Huidige situatie

- Huidig
 - BAG StUF 2.06 gebaseerd op StUF basislaag 2.05



Gewenste situatie

- Nieuw
 - BAG StUF 3 (?) gebaseerd op StUF basislaag 3.01 en StUF BG 3.10



Discussie over BR's vs. BG 3.10!
Gegevens BR's in sectormodellen?



Resultaten

- BAG StUF sectormodel versie 3
 - Aansluitend op StUF 'familie'
- Verschillen analyse tussen huidig en nieuw
 - Synchroon/asynchroon
 - Berichtenstructuur en -codering
- Impact bepalen voor:
 - bronhouders, leveranciers, BAGLV
- Globaal realisatieplan

Planning

- Nov 2010 (einde voorbereiding):
 - BAG StUF sectormodel versie 3
 - Realisatieplan
 - Beslisnotitie voor BAG/BAO
- Juni 2011:
 - Nieuw koppelvlak BAGLV, 3.0 (?)
 - Huidige koppelvlak (1.2) nog in de lucht
 - Oudere koppelvlakken (1.0 en 1.1) uitgefaseerd
- Juni 2013 (uiterlijk)
 - Huidig koppelvlak (1.2) uitgefaseerd

Risico's

- Migratie is groot en complex
- Huidige koppelvlak moet ook in de lucht blijven
- Stabiliteit BAGLV, m.n. Verstrekkingen
- Leveranciers/bronhouders gaan (nog) niet over